

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmeg őrzési Központ

2021. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--	---

1.	Laboreszközök beltartalmi vizsgálatokhoz	<p>1. rész: Laboreszközök fehérjék vizsgálatához: 1. Automata Kjeldahl-rendszer (1 db) 2. Analitikai mérleg (2 db) 3. H₂O₂ inkubátor (1 db) 4. Folyadékadagoló (20 db) 5. Laboratórium i mosogatógép (1 db)</p> <p>2. rész: Laboreszközök zsírok-olajok vizsgálatához: 1. Automata extraktor (1 db) 2. Elszívófülke I. (Vegyifülke) (4 db) 3. Elszívófülke II. (Vegyifülke) (1 db) 4. Rotációs bepárló (1 db) 5.</p>	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. április	2021. szeptember
----	--	--	-------------------	---------------	---------------	------------------

		<p>Vegyszertároló szekrények (fülke alá) (4 db)</p> <p>6. Oldószertároló szekrény (1 db)</p> <p>7. Titrátor (1 db)</p> <p>8. F^{thet} mágneses kever (2 db)</p> <p>3. rész: Laboreszköz rostok vizsgálatához:</p> <p>1. Automata rostmeghatározó (1 db)</p> <p>4. rész: Laboreszközök vizsgálatok el készítéséhez:</p> <p>1. Kriogenikus r (1 db)</p> <p>2. Autokláv (1 db)</p> <p>3. Lamináris fülke (2 db)</p> <p>4. Pontelszívó kar (6 db)</p> <p>5. Analitikai malom (1 db)</p> <p>6. Késes homogenizáló (1 db)</p> <p>7. Mozsaras tör (1 db)</p> <p>8. Analitikai</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		mérleg (2 db) 9. Precíziós táramérleg (2 db) 10. Táramérleg (3 db) 11. Táramérleg (2 db) 12. Klímakamra (1 db) 13. Thermoblokk (2 db) 14. Körkörös síkrázó (1 db) 15. Ultrahangos fürdőtisztításhoz (Ultrahangos szitatisztító) (1 db) 16. Vízfürd (1 db) 17. Mágneses kever (6 db) 18. Kibillen rázógép (2 db) 19. Elektronikus pálcás kever (1 db) 20. Kémcs rázó (vortex) (5 db) 21. Laboratórium i				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>elektrokémiai multiméter (1 db) 22. Asztali többparamét eres (pH és vezet képes ség) laboratóriumi multiméter (2 db) 23. Gyors nedvesség- meghatározó (1 db) 24. Laboratórium i h t szekrén y (álló) (1 db) 25. Laboratórium i h t szekrén y (pult alá) (1 db) 26. Fagyasztósz ekrény (pult alá) (1 db) 27. Szell z kém ény izzítókemenc éhez ventillátorral (1 db) 28. H mérséklet - és páratartalom -gy jt (10 db) 29. H mérséklet érzékel (1</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		db) 30. Kettős, infra és beszűrő hőmérő pisztoly markolattal (1 db) 31. Hordozható gázégő (2 db) 32. Lapátkereke s áramlásjelz (2 db)				
--	--	---	--	--	--	--

2.	Eszközök beszerzése laborba	<p>Laboratóriumi precíziós felszerelések</p> <p>I. Klímakamra 5 db vákuumos asztali autokláv 2db</p> <p>II. Takarmányvizsgálatok eszközei -centrifuga 1 db -autokláv 1db - pipettakészlet 1db -kemence 1db - szárítószekrény 1db -vortex 1db -mérleg 1db</p> <p>III. Méhészeti termékvizsgálatok eszközei 1db</p> <p>IV. Állatgenetikai vizsgálatok eszközei -centrifuga 1 db - inkubátor 1db - pcr 1db</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. április	2021. szeptember
----	-----------------------------	---	---------------------	---	---------------	------------------

3.	Mez gazdasági gépek beszerzése	Parcellakombajn 1 db Réz kasza 1db 3000 literes vontatott szántóföldi permetez 1db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. július	2021. december
4.	I.H t tároló kapacitás b vitése	Építési munkák 1 db - Építészet - Épületvillamosítás - H t gépészet	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. május	2021. december

5.	Új Génbanki épület	<p>Építési munkák 1 db ütemezett:</p> <p>1.ütem: szerkezetépítés (bontási munkák, szerkezetépítési munkák, ezekkel kapcsolatos kiegészítő gépészt és elektromos szerelések és közm hálózat kiépítése;</p> <p>2. ütem: bejárati előtér, hűtő raktárak technológia nélkül és rakodóudvar kiépítése, gépész és elektromos gerincvezeték hálózat megépítése, teljes homlokzat megépítése;</p> <p>3. ütem: laborterületek teljes kiépítése, technológia kiépítése, külső út és tereprendezés.</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. május	2024. május
----	--------------------	--	---------------------	---------------------------	-------------	-------------

6.	Laborépület	Építési munkák 1 db Laboratórium i helyiségek kialakítása - építészet - püetgépész et - épületvillamo sság - bels építészet - víz - csatorna - szell ztetés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. május	2021. december
7.	Villamos energia adásvételi szerz és - 2022	Általános villamos energia értékesítése a 2022.01.01. 00.00CET-2022.12.31. 24.00CET közötti id szakban teljes ellátás alapú villamosener gia kereskedelmi szerz és keretében	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2021. április	2022. december

8.	Földgáz energia adásvételi szerz és - 2022	Általános földgáz energia értékesítése a 2022.01.01. 00.00CET-2022.12.31. 24.00CET közötti idő szakban teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerz és keretében	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2021. április	2022. december
9.	Gépjármű üzemanyag 2021. évben folyamatosan	folyamatos	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. január	2021. december